## Cronograma del proyecto

semana del 24 al 28 de julio 2023

TAREAS	LUNES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES
PANTALLAS FINALES	0			
BUSQUEDA DE SONIDOS	0	0		
IMPLEMENTACIÓN DE SONIDOS		0		
CORRECCIÓN DE ERRORES			00	
REVISIÓN FINAL POR JUGADORES			00	
REVISIÓN Y PRESENTACIÓN FINAL				00